## Tarefas realizadas até dia 27/04

- Melhoria no processo de Mapa de empatia
- Desenvolvimento das Histórias de usuários
- Desenvolvimento do fluxograma de qualidade de softwares