Tarefas realizadas até o dia 13/04

- Início do desenvolvimento do código.
- Pesquisas de mercado.