Tarefas realizadas até o dia 27/04

- Continuação no desenvolvimento do código.
- Início do processo de testes.